

**ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL (PA<sub>n</sub>) DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**

| ALINHAMENTO COM O PDI   | UNIDADE | PROJETOS   | RESPONSÁVEL                | junho/2011            | setembro/2011         | dezembro/2011         |
|---|---------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |         |  |                            | 1ª AVALIAÇÃO          | 2ª AVALIAÇÃO          | 3ª AVALIAÇÃO          |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica | PRAE    | Buscar a ampliação da concessão de bolsas-permanência, ensino de línguas e apoio psicopedagógico.  | Lilian Tedy Pereira        | Atrasado              | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica | PRAE    | Aquisição de notebooks para a ampliação da estrutura disponível de informática na UFSC e nos Campi.  | Roberto Bello Orofino      | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais        | PRAE    | Intensificar o apoio ao esporte, cultura e lazer dos acadêmicos.   | Roberto Bello Orofino      | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade                                     | PRAE    | Ampliar a oferta de moradia aos acadêmicos com maior vulnerabilidade sócio-econômica.  | Dalton Barreto             | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade                                     | PRAE    | Incrementar os cardápios com a utilização de alimentos de qualidade, bem como hortigranjeiros oriundos de cultivo orgânico, em parceria com o CCA da UFSC. | Deise de Oliveira Rita     | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade                                     | PRAE    | Promover o encaminhamento adequado dos alunos às diversas instâncias disponíveis de promoção à saúde.  | Roberto Bello Orofino      | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 20 - Fortalecer e profissionalizar a comunicação e o relacionamento interno e externo.                   | PRAE    | Buscar o estreitamento do relacionamento entre a administração central, através da PRAE, e o corpo discente  | Dalton Barreto             | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional   | PRDHS   | Criação da Divisão de Movimentação   | Elza Maria Meinert         | Totalmente no Prazo   | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional   | PRDHS   | Desenvolver ações de reconhecimento e valorização dos servidores em fase de pré-aposentadoria e servidores aposentados da UFSC.                            | Lúcia Gobatto Junckes      | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional   | PRDHS   | Desenvolvimento do sistema informatizado para gestão das Progressões por Capacitação (PCP).  | Elza Maria Meinert         | Não iniciado          | Não iniciado          | Não iniciado          |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional   | PRDHS   | Desenvolvimento do sistema informatizado para gestão das Progressões por Mérito Docente (PMD).   | Elza Maria Meinert         | Não iniciado          | Não iniciado          | Não iniciado          |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional   | PRDHS   | Estruturação Operacional do SIASS  | Marcelo Fontanella Webster | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional   | PRDHS   | Implantação dos exames médicos periódicos obrigatórios para os servidores da UFSC  | Marcelo Fontanella Webster | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional   | PRDHS   | Melhoria nos serviços de atendimento da PRDHS  | Cláudio Moita Guedes       | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional   | PRDHS   | Revitalização dos Processos, Procedimentos e Rotinas Administrativas.  | Cláudio Moita Guedes       | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade                                     | PRDHS   | Construção do espaço físico do SIASS;  | Marcelo Fontanella Webster | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo |

|  |       |   |                                 |                       |                       |                       |
|--|-------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objetivo 19 - Implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores visando à melhoria do desempenho institucional | PRDHS | Promover ações de capacitação e de formação à distância.  | Elza Maria Meinert              | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no Prazo | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 19 - Implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores visando à melhoria do desempenho institucional | PRDHS | Realizar em conjunto com a SEPLAN o dimensionamento   | Elza Maria Meinert              | Cancelado             | Cancelado             | Cancelado             |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PREG  | Adequar os PPC dos cursos da UFSC à legislação vigente. NDE (Núcleo Docente Estruturante)                           | Carlos José de Carvalho Pinto   | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PREG  | Adequar os PPC's dos cursos da UFSC à legislação vigente. Atividades Complementares                                 | José André Peres Angotti        | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PREG  | Adequar os PPC's dos cursos da UFSC à legislação vigente. Atualização de Estágio                                    | Sandra Regina Salvador Ferreira | Parcialmente no Prazo | Totalmente no prazo   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PREG  | Atualizar as Resoluções da UFSC relacionadas com a graduação. Resolução 009/CUn/98                                  | Sandra Regina Salvador Ferreira | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PREG  | Atualizar as Resoluções da UFSC relacionadas com a graduação. Resolução 019/CEPE/93                                 | Sandra Regina Salvador Ferreira | Parcialmente no Prazo | Atrasado              | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PREG  | Atualizar as Resoluções da UFSC relacionadas com o ensino - Concurso para Docente do Ensino Básico                  | José André Peres Angotti        | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Atrasado              |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PREG  | Obter sistemas de avaliação que contemplem todas as dimensões da Instituição. Capacitação Docente                   | Bernadete Limongi               | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 02 - Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino  | PREG  | Obter sistemas de avaliação que contemplem todas as dimensões da Instituição. Corpo Docente                         | Carlos José de Carvalho Pinto   | Totalmente no Prazo   | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 02 - Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino  | PREG  | Obter sistemas de avaliação que contemplem todas as dimensões da Instituição. Corpo Docente                         | Bernadete Limongi               | Totalmente no Prazo   | Atrasado              | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 02 - Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino  | PREG  | Obter sistemas de avaliação que contemplem todas as dimensões da Instituição. Novas Metodologias de Ensino          | Carlos José de Carvalho Pinto   | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 05 - Ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação   | PREG  | Ampliação do corpo docente. Adequação / Reestruturação / Ampliação do Quadro Docente (Aumentar 5% oferta de vagas)  | Yara Maria Rauh Muller          | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 05 - Ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação   | PREG  | Ampliação do corpo docente. Avaliação do Quadro de Professores Substitutos  | Carlos José de Carvalho Pinto   | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 05 - Ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação   | PREG  | Obter sistemas de avaliação que contemplem todas as dimensões da Instituição. Corpo Discente (ENADE)                | Carlos José de Carvalho Pinto   | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 05 - Ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação   | PREG  | Obter sistemas de avaliação que contemplem todas as dimensões da Instituição. Corpo Discente (TX SUCESSO GRADUAÇÃO) | Carlos José de Carvalho Pinto   | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional  | PREG  | Ampliação do corpo docente. Adequação / Reestruturação / Ampliação do Quadro Docente (Aumentar 10% quadro docente)  | PREG/PRDHS                      | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo   |

|  |          |  |  |                       |                       |                       |
|--|----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PREG     | Atualizar a Resolução da UFSC que normatiza o ensino de graduação (Resolução 017/CUn/97)                           | Yara Maria Rauh Muller                       | Atrasado              | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PREG     | Atualizar as Resoluções da UFSC relacionadas com a graduação. Professor Substituto (DEN)                           | Yara Maria Rauh Muller                       | Atrasado              | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PREG     | Atualizar as Resoluções da UFSC relacionadas com a graduação. Regimento Campus                                     | Yara Maria Rauh Muller                       | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PREG     | Atualizar as Resoluções da UFSC relacionadas com a graduação. Resolução 007/CUn/2007                               | José André Peres Angotti                     | Atrasado              | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PREG     | Atualizar as Resoluções da UFSC relacionadas com a graduação. Resolução 007/CUn/99 - (SINTER/PREG)                 | Yara Maria Rauh Muller                       | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PREG     | Atualizar as Resoluções da UFSC relacionadas com a graduação. Resolução 018/CUn/2006                               | Yara Maria Rauh Muller                       | Parcialmente no Prazo | Atrasado              | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PREG     | Atualizar as Resoluções da UFSC relacionadas com o ensino de graduação. Resolução 053/CEPE/95 e Portaria 785/GR/95 | Yara Maria Rauh Muller                       | Atrasado              | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade    | PREG     | Adequar os PPC's dos cursos da UFSC à legislação vigente. Mobilidade e Intercâmbio Acadêmico                       | Prof. Angotti                                | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade    | PREG     | Desenvolver sistemas para gerenciamento de dados e informações da PREG. Avaliação. (PAAD)                          | Carlos José de Carvalho Pinto                | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade    | PREG     | Desenvolver sistemas para gerenciamento de dados e informações da PREG. Sistemas eletrônicos                       | Luiz Carlos Podestá                          | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade    | PREG     | Desenvolver sistemas para gerenciamento de dados e informações da PREG. Sistemas eletrônicos                       | Yara Maria Rauh Muller                       | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica | PROINFRA | Realizar estudo de usuários  | DAU e setoriais                              | Não avaliado          | <u>Não recebido</u>   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Adequação à Campanha UFSC Sem Papel  | DOMP-Coordenadoria de Apoio Administrativo   | Parcialmente no Prazo | <u>Não recebido</u>   | Atrasado              |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Apresentação da evolução das obras e serviços coordenados pelo DOMP  | DOMP -Coordenadoria de Fiscalização de Obras | Totalmente no Prazo   | <u>Não recebido</u>   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Diagnóstico das condições de Segurança do Trabalho nas obras e serviços sob responsabilidade do DOMP.              | DOMP -Coordenadoria de Fiscalização de Obras | Parcialmente no Prazo | <u>Não recebido</u>   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Efetivar a Portaria Normativa n.7/GR/2007 (Patrimônio) (DGP)   | DEPARTAMENTO DE GESTÃO PATRIMONIAL           | Atrasado              | <u>Não recebido</u>   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Implantar o novo sistema de compras e licitações   | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                      | Atrasado              | <u>Não recebido</u>   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Melhorar a tramitação dos processos de licitação   | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                      | Atrasado              | <u>Não recebido</u>   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Padronização dos procedimentos adotados na fiscalização de obras   | DOMP -Coordenadoria de Fiscalização de Obras | Não avaliado          | <u>Não recebido</u>   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Padronização dos procedimentos adotados na fiscalização de obras   | DOMP-Coordenadoria de Apoio Administrativo   | Parcialmente no Prazo | <u>Não recebido</u>   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Promover o estudo e implantação de uma nova estrutura organizacional   | BU/PROINFRA                                  | Não avaliado          | <u>Não recebido</u>   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional                                  | PROINFRA | Recompôr o quadro de pessoal   | DEPARTAMENTO DE GESTÃO PATRIMONIAL           | Atrasado              | <u>Não recebido</u>   | Parcialmente no prazo |

|   |          |   |  |                              |                              |                              |
|---|----------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Adequação da infraestrutura física do Centro de Dados para possibilitar operação automatizada e disponibilidade operacional de 99,9999% (NPD) | SETIC - DTR / Operação                       | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Adequação do espaço físico  | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                      | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Adequar área física do canil para um espaço de atendimento preventivo, clínico e terapêutico dos cães.  | Biotério Central                             | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado                     |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Adequar o espaço físico da Divisão de Importação  | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                      | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Agilizar o atendimento da Instituição, utilizando aplicativos desenvolvidos com o software Lotus/Notes  | SETIC - DSI                                  | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado                     |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Ampliar a área física do Almoxarifado   | ALMOXARIFADO CENTRAL                         | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Aprimorar/definir o modelo de governança da infraestrutura e dos serviços de TIC  | SETIC - DTR                                  | Atrasado                     | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Atualizações e melhorias no Sistema de Gestão Acadêmica (Cliente/Servidor)  | SETIC - DSI                                  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Atualizações e melhorias no Sistema de Gestão Acadêmica (WEB)   | SETIC - DSI                                  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Concluir a nova unidade criação de roedores   | Biotério Central                             | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Consolidação e Virtualização do Centro de Dados objetivando redução em 80% do número de servidores instalados                                 | SETIC - DTR/CGD                              | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Consolidar os serviços da autoridade certificadora AC-UFSC/ ICPEDU  | SETIC - DTR/CSI                              | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Não avaliado                 |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Fiscalização de 69.590,96 m² de obras que atualmente estão em processo de projeto, licitação ou contratação                                   | DOMP -Coordenadoria de Fiscalização de Obras | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Identificar linhagens de roedores que atendam os usuários.  | Biotério Central                             | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado                     |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Implantação CSIRT-UFSC - Computer Security Incident Response Team Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança (Setic)                     | SETIC - DTR/CSI                              | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Implantação de uma Infraestrutura de Autorização e Autenticação aderente ao projeto CAFe (Comunidade Acadêmica Federada) da RNP               | SETIC - DTR/CSI/CGD                          | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Implantação do Site Backup na sala Cofre  | SETIC- DTR/CGR/CGD                           | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Implantação e Acompanhamento de softwares externos para uso administrativo  | SETIC - DSI                                  | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Iniciativa UFSC para Sites WEB. Ampliação do projeto para todas as unidades acadêmicas e administrativas da UFSC                              | SETIC - DTR                                  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Integração, Gerenciamento e virtualização de Laboratórios de Informática da UFSC  | SETIC - DTR/CGR/CGD                          | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Levantamento das condições da rede elétrica instalada na UFSC   | DOMP -Coordenadoria de Manutenção Predial    | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | <a href="#">Não iniciado</a> |

|   |          |   |   |                              |                              |                       |
|---|----------|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Levantamento de patologias nas edificações da UFSC  | DOMP -Coordenadoria de Manutenção Predial | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Manter o nível de segurança alcançado. Melhorar e garantir a proteção do patrimônio público e dos usuários, possibilitando a manutenção das atividades de ensino pesquisa e extensão. | DESEG                                     | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Manutenção das unidades do Canil, do depósito de rações e Administrativa do BIC   | Biotério Central                          | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Manutenção e Modernização do Sistema de Telefonia e Comunicação   | SETIC - DTR                               | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Manutenção em telhados e coberturas   | DOMP -Coordenadoria de Manutenção Predial | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Melhorar a qualidade da redeUFSC, serviços e aplicações   | SETIC - DTR/CGR/CGD                       | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Melhorar a qualidade dos serviços e do suporte aos serviços prestados pelo DTR/SeTIC  | SETIC - DTR/CSS                           | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Melhorar o espaço físico e as condições de trabalho do DGP  | DEPARTAMENTO DE GESTÃO PATRIMONIAL        | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Modernização do sistema de impressão e de imagem da UFSC (Serviço de Impressão Departamental)   | SETIC - DTR                               | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Promover a digitalização do acervo retrospectivos de teses/dissertações e TCCs dos Cursos de Graduação da UFSC, Obras Raras do acervo da Biblioteca.                                  | DAU/DECTI/DAINF                           | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Promover a integração dos acervos do Arquivo Central, ETUSC e Museu com a Biblioteca Universitária  | BU/MUSEU/ARQUIVO                          | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Promover a readequação do espaço físico da Biblioteca Central   | BU/DPRO                                   | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Readequação do espaço físico do DOMP  | DOMP -Coordenadoria de Manutenção Predial | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Recuperação parcial do prédio antigo do BIC – Unidade de Roedores   | Biotério Central                          | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Reestruturação da climatização atual da Unidade de Roedores   | Biotério Central                          | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Reestruturação do serviço de correio eletrônico da UFSC   | SETIC - DTR/CGD                           | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Reestruturação dos Processos com base no CMMI-DEV Nível 2   | SETIC - DSI                               | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Regularização/ Padronização dos softwares utilizados na instituição especialmente nas atividades de gestão e laboratórios de informática  | SETIC - DTR/CSS                           | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Revitalização da rede de apoio computacional da UFSC (fase III) visando: gerenciamento completo, índice de disponibilidade de 99,5% no backbone e 99,0% nas subredes (SETIC)          | SETIC - DTR/CGR                           | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade | PROINFRA | Utilizar Plataforma Moodle para o ambiente virtual de ensino-aprendizagem nos cursos de EaD e Presencial  | SETIC - DSI                               | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo   |

|  |          |   |  |                       |   |                       |
|--|----------|---|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Objetivo 19 - Implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores visando à melhoria do desempenho institucional | PROINFRA | Capacitação de pessoal  | DOMP-Coordenadoria de Apoio Administrativo       | Não avaliado          |   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 19 - Implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores visando à melhoria do desempenho institucional | PROINFRA | Capacitar e treinar os técnicos para atuar na área de criação de animais de laboratório.  | Biotério Central                                 | Não avaliado          | Não recebido                            | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 19 - Implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores visando à melhoria do desempenho institucional | PROINFRA | Recompor o quadro de pessoal  | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                          | Não avaliado          | Não recebido                            | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 07 - Promover a implantação de estruturas inovadoras de pesquisa  | PRPE     | Padronização e criação de check-list para abrir os processos de pesquisa e extensão que requeiram transferência financeira.                             | Jorge Mário Campagnolo                           | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo                     | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 07 - Promover a implantação de estruturas inovadoras de pesquisa  | PRPE     | Implementar calendário anual de homenagens aos pesquisadores da UFSC.   | Jorge Mário Campagnolo                           | Totalmente no prazo   | Concluído – Calendário Implementado     | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 08 - Fortalecer o ambiente institucional da pesquisa de qualidade   | PRPE     | Finalização da reestruturação do DIT com criação de comitê de assessoramento  | Rozangela Curi Pedrosa                           | Totalmente no prazo   | Concluído – Comitê instituído           | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 11 - Melhorar as ações e estimular propostas inovadoras de interação comunitária  | PRPE     | Visitar as Unidades de Ensino   | Nelson Canzian da Silva                          | Totalmente no prazo   | Concluído – Todas as unidades visitadas | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 11 - Melhorar as ações e estimular propostas inovadoras de interação comunitária  | PRPE     | Continuação dos estudos e discussão sobre a tabela de progressão funcional e respectiva resolução e posterior encaminhamento para PREG, PRPG e Câmaras. | Ricardo Rütther                                  | Não avaliado          | Parcialmente no prazo                   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PRPG     | Capacitação Docente - atuar junto aos Departamentos de Ensino visando à revisão e à requalificação dos Planos de Capacitação Docente                    | Maria Lúcia de Barros Camargo                    | Parcialmente no prazo | Atrasado                                | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PRPG     | Expansão qualitativa e quantitativa dos Programas e suas notas.   | Maria Lúcia de Barros Camargo                    | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo                     | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PRPG     | Regulamentação  | Maria Lúcia de Barros Camargo                    | Totalmente no prazo   | Parcialmente no prazo                   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PRPG     | Sistemas de informação: Aperfeiçoamento do CAPG   | Maria Lúcia de Barros Camargo                    | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo                     | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica                        | PRPG     | Rotinas e atividades internas   | Maria Lúcia de Barros Camargo                    | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo                     | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais                               | SECARTE  | A fauna e a flora na Ilha de Santa Catarina: suas interrelações com o homem e com o ambiente.   | Divisão de Pesquisa e Laboratório de Arqueologia | Totalmente no Prazo   | Não recebido                            | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais                               | SECARTE  | Bolsa Cultura   | ML   | Atrasado              | Não recebido                            | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais                               | SECARTE  | Café Filosófico   | Maria de Lourdes Borges                          | Totalmente no Prazo   | Não recebido                            | Totalmente no prazo   |

|  |         |  |   |                     |                     |                       |
|--|---------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Cenicas em Cena- apresentação da montagem final anual do Curso de Artes Cências  | Fábio Salvatti ( Cênicas / CCE)   | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Ciclo de 12 Encontros: "Museu em Curso"  | Direção do MU /Divisão de Museologia e de Pesquisa/Laboratórios de Arqueologia, Etnologia Indígena e de Migrações | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Coleção "Museu em Curso"   | Divisão de Museologia e Laboratório de Migrações  | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Concurso de seleção da Nova Programação Visual do MU/UFSC  | Direção do MU /Divisão de Museologia e de Pesquisa/Laboratórios de Arqueologia, Etnologia Indígena e de Migrações | <u>Não iniciado</u> | <u>Não recebido</u> | <u>Não iniciado</u>   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Dia da Dança   | Janaína CCE   | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | ELABORAR RELATÓRIO SOCIAL DA UFSC  | SEPLAN, AGECOM, PRPE, SECARTE   | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Exposição  | Divisão de Pesquisa, de Museologia e Laboratório de Migrações   | <u>Não iniciado</u> | <u>Não recebido</u> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Inserção do MU na Comissão Interinstitucional para Educação Superior Indígena e no PPC do Curso Licenciaturas dos Povos Indígenas do Sul da Mata Atlântica – Guarani, Kaingáng e Xokleng | Direção do MU / Laboratórios de Etnologia Indígena, Arqueologia e de Migrações / Direção de Pesquisa e Museologia | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Lançar livros em novo formato gráfico e atualizar o catálogo da editora, publicando autores de destaque nacional e internacional.  | Direção executiva da Editora da UFSC.   | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Linguagem, mito e práticas sociais dos Índios Guarani do Estado de Santa Catarina  | Laboratório de Etnologia Indígena (LEI)   | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Música nos Centros de Ensino   | Miriam Mortiz   | Atrasado            | <u>Não recebido</u> | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Núcleo de Documentário do DAC  | José Henrique Nunes Pires   | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Orientação, co-orientação e subsídio a alunos graduandos e pós-graduandos da UFSC e outras IES no que tange a comunidades indígenas Guarani no litoral norte de Santa Catarina           | Direção do MU / Laboratório de Etnologia Indígena   | Totalmente no Prazo | <u>Não recebido</u> | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Passaporte Cultural  | ML e Cláudio Amante   | <u>Não iniciado</u> | <u>Não recebido</u> | <u>Não iniciado</u>   |

|  |         |   |   |                              |                              |                              |
|--|---------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Pesquisa e acompanhamento do Componente Indígena do Estudo de Impacto Ambiental e Programa Básico Ambiental da duplicação da BR 280 junto às comunidades indígenas Guarani no litoral norte de Santa Catarina | Direção do MU / Laboratório de Etnologia Indígena   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Pesquisa e atuação junto a áreas e comunidades indígenas Guarani no litoral de Santa Catarina   | Direção do MU / Laboratório de Etnologia Indígena   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Pesquisa Renda de Bilro em Florianópolis  | Laboratórios de Etnologia das Migrações - Direção de Pesquisa e Museologia  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Projeto Coleção Silvio Coelho dos Santos: Organização e Salvaguarda   | Direção do MU / Laboratórios de Etnologia Indígena, Arqueologia e de Migrações / Direção de Pesquisa e Museologia | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Promover a salvaguarda do acervo do MU/UFSC de forma contínua   | Direção do MU /Diretores de Pesquisa e Museologia   | Atrasado                     | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Publicação dos Anais do Museu   | Laboratório de Migrações  | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado                     |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | Shakespeare no bosque   | ML (SECARTE) e J. R. O' Shea (CCE)  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 14 - Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-culturais | SECARTE | SOLENIIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU   | Equipe de formaturas e Apoio logístico  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina  | SECARTE | 4º Festival Internacional de Teatro de Animação - FITA Floripa  | Zélia Regina Sabino   | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina  | SECARTE | Ampliação do prédio em mais 2.500m2 Anteprojeto já elaborado pelo engenheiro Davi Ferreira Lima- o mesmo já está com o vice-reitor  | Luiz Roberto Barbosa  | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | <a href="#">Não iniciado</a> |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina  | SECARTE | Aquisição de 2 notebooks para atendimento a eventos externos Aquisição de 2 HDs externo para Backup dos arquivos do departamento.   | Luiz Roberto Barbosa  | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Não avaliado                 |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina  | SECARTE | Arte nas Fortalezas   | Joi Cletison  | Atrasado                     | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado                     |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina  | SECARTE | Bodas de Cena – UFSC 50 Anos  | Zélia Regina Sabino e Carmem Fossari  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina  | SECARTE | COMEMORAÇÃO 50 ANOS DA UFSC   | Comissão 50 anos da ufsc  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Não avaliado                 |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina  | SECARTE | Coral da UFSC   | Miriam Moritz   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |

|   |         |   |  |                              |                              |                              |
|---|---------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Coral de Iniciantes   | Miriam Moritz  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | CRIAÇÃO DO BANCO DE TALENTOS  | Cléia Silveira Ramos   | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | <a href="#">Não iniciado</a> |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Cursos e Oficinas Livres de Arte  | Jucélia Maria Alves<br>Clóvis Werner   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Difusão e Comunicação Artístico Cultural  | Clóvis Werner (site e notícias) e<br>Michele Milis (impressos)   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | ELABORAÇÃO MANUAL DE CERIMONIAL   | Soni Silva, Caroline de Bettio<br>Mattos, Meri Ilse Pereira e Luiz<br>Roberto Barbosa  | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | <a href="#">Não avaliado</a> |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Encontro com o Artista - Galeria de Arte da UFSC  | Amícia Parreira Martins e Clóvis<br>Werner   | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | <a href="#">Não iniciado</a> |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Equipar as livrarias da Editora da UFSC a partir da aquisição de móveis e equipamentos e atualização do acervo. | Direção executiva da Editora da<br>UFSC.   | Atrasado                     | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado                     |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Exposições de Arte no Hall da Reitoria  | Amícia Parreira Martins  | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Galeria de Arte da UFSC   | Amícia Parreira Martins<br>(DAC/Secarte);<br>Comissão de reforma do Centro de<br>Convivência e da Galeria<br>(DAC/Secarte, PRA, Etusc, Grupo<br>AMA/Arq e DCE)<br>Amícia Parreira Martins<br>(DAC/Secarte);<br>Comissão de reforma do Centro de<br>Convivência e da Galeria<br>(DAC/Secarte, PRA, Etusc, Grupo<br>AMA/Arq e DCE) | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | <a href="#">Não iniciado</a> |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Grandes Diretores   | José Henrique Nunes Pires  | Atrasado                     | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado                     |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Gravação do CD do Projeto 12:30 Acústico  | Marco Antônio Vieira Valente e<br>Clóvis Werner  | Atrasado                     | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado                     |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Grupo Pesquisa Teatro Novo  | Carmem Fossari   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Inauguração do Pavilhão de Exposições   | Direção do MU /Diretores de<br>Pesquisa e Museologia/<br>Laboratórios de Arqueologia,<br>Etnologia Indígena e de Migrações   | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | <a href="#">Não iniciado</a> |

|   |         |   |   |                              |                              |                              |
|---|---------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Lançar livros de impacto no mercado editorial   | Sérgio Medeiros   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Madrugal da UFSC  | Miriam Moritz   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Melhorias no conjunto de edifícios da Igrejinha da UFSC - infraestrutura do DAC   | José Henrique Nunes Pires e Clóvis Werner (DAC) e Maria de Lourdes Alves Borges (Secarte) | <a href="#">Não iniciado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | <a href="#">Não iniciado</a> |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | O Pensamento do Século XXI  | ML Secarte e MLBC PRPG  | Atrasado                     | <a href="#">Não recebido</a> | Atrasado                     |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Oficina de Teatro para Adolescentes   | Zélia Regina Sabino   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Oficina Permanente de Teatro  | Carmem Fossari  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Oficinas de Figurino para Cinema e Teatro   | Maria de Lourdes Hamad  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Orquestra de Câmara da UFSC   | Miriam Moritz   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Otimizar os serviços de editoração e os serviços administrativos e financeiros, por meio de aquisição de novos softwares.   | Direção executiva da Editora da UFSC.   | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Programa Arte na Escola - Polo UFSC   | Jucélia Maria Alves - DAC<br>Fabiola Cirimbelli Búrigo Costa - CA                         | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Projeto 12:30   | Marco Antônio Vieira Valente e Clóvis Werner  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Projeto Arte Memória  | Clóvis Werner   | Parcialmente no Prazo        | <a href="#">Não recebido</a> | Parcialmente no prazo        |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | Projeto de Extensão Pintando Nossa Identidade   | Rose Mery de Lima   | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | PROJETO VITRINE CULTURAL (cursos gratuitos oferecidos a comunidade – curso origami, tear, crivo, artes aplicadas, mosaico, pintura em madeira, bijuteria, cartonagem) | Luiz Roberto Barbosa  | Totalmente no Prazo          | <a href="#">Não recebido</a> | Totalmente no prazo          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina | SECARTE | PROMOVER CURSOS “NOÇÕES BÁSICAS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO UNIVERSITÁRIO”  | Soni Silva, Caroline de Bettio Mattos, Meri Ilse Pereira                                  | <a href="#">Não avaliado</a> | <a href="#">Não recebido</a> | Não avaliado                 |

|   |         |  |                              |                       |                       |                       |
|---|---------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina         | SECARTE | Proteção com vidro nas rampas norte e sul, bem como o hall externo do prédio(fundos) * Hall externo do prédio- com a proteção de vidro nessa área será realizada outras atividades, tais como lançamento de livros e Exposições. * Instalação de portas automáticas no hall sul e portas de acesso ao hall norte e sul do 2º piso. | Luiz Roberto Barbosa         | Parcialmente no Prazo | <u>Não recebido</u>   | Não avaliado          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina         | SECARTE | Readequação do mobiliário do Departamento de Cultura e Eventos e demais salas de apoio   | Luiz Roberto Barbosa         | Parcialmente no Prazo | <u>Não recebido</u>   | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina         | SECARTE | REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO COMEMORANDO A UFSC  | Cléia Ramos                  | Totalmente no Prazo   | <u>Não recebido</u>   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina         | SECARTE | Realização do II Festival de Música da UFSC  | Marco Antônio Vieira Valente | Totalmente no Prazo   | <u>Não recebido</u>   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina         | SECARTE | Realizar a IV Semana Ousada de Artes 2011  | Maria de Lourdes Borges      | Totalmente no Prazo   | <u>Não recebido</u>   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina         | SECARTE | Recriando na Comunidade  | Rose Mery de Lima            | Totalmente no Prazo   | <u>Não recebido</u>   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina         | SECARTE | Secarte Classique  | Miriam Mortiz                | Parcialmente no Prazo | <u>Não recebido</u>   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina         | SECARTE | Substituição da iluminação existente do auditório garapuvu.<br>*Modificar o acionamento do sistema de ar condicionado do auditório garapuvu para manual com comando na cabine de som.  | Luiz Roberto Barbosa         | Parcialmente no Prazo | <u>Não recebido</u>   | Não avaliado          |
| Objetivo 15 - Ampliar as ações da UFSC como um centro irradiador das artes e da cultura em Santa Catarina         | SECARTE | Troca da cobertura do hall do 2º piso- Regularização das condições físicas e de segurança do centro de cultura e eventos para requerer o habites   | Luiz Roberto Barbosa         | Parcialmente no Prazo | <u>Não recebido</u>   | Não avaliado          |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica | SEPLAN  | Coordenar o processo de reconhecimento dos cursos novos de graduação (Reuni)   | Sergio Pinto da Luz          | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica | SEPLAN  | Coordenar o processo de renovação de reconhecimento (avaliação) de cursos de graduação   | Sergio Pinto da Luz          | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 10 - Ampliar a internacionalização das atividades da UFSC  | SEPLAN  | Apoiar a internacionalização do Portal da UFSC.  | Hans Michael Van Bellen      | Atrasado              | <u>Não iniciado</u>   | <u>Não iniciado</u>   |
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica                                  | SEPLAN  | Aperfeiçoar a dinâmica de coleta de dados e geração de informações institucionais visando atender as necessidades formais e gerenciais.  | Sergio Pinto da Luz          | Atrasado              | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica                                  | SEPLAN  | Atualizar/revisar, para o médio prazo, as demandas de custeio e capital das Unidades Orçamentárias de acordo com o planejamento  | Otávio Vanderlei Berlanda    | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica                                  | SEPLAN  | Avaliar a matriz de alocação de orçamento interna à luz do Matriz MEC  | João R. Sanson               | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |

|  |        |   |                               |                       |                       |                       |
|--|--------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica   | SEPLAN | Coordenar e acompanhar a execução do Planejamento Anual (PAN 2011 UFSC)   | Hans Michael Van Bellen       | Parcialmente no Prazo | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica   | SEPLAN | Definir o processo e os prazos para condução do Planejamento e Avaliação Institucional  | Anna Petrassi                 | Não iniciado          | Não iniciado          | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica   | SEPLAN | Elaborar o orçamento institucional de 2012 alinhado com o planejamento da UFSC  | Otávio Vanderlei Berlanda     | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica   | SEPLAN | Elaborar o orçamento plurianual das Unidades Orçamentárias de acordo com o planejamento da UFSC   | Otávio Vanderlei Berlanda     | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica   | SEPLAN | Executar a avaliação institucional, contemplando a avaliação externa e interna, integrada com o planejamento  | Marcos Fábio Freire Montysuma | Parcialmente no Prazo | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional  | SEPLAN | Acompanhar e apoiar a implantação dos sistemas eletrônicos de processos administrativos, de compras, de almoxarifado e de patrimônio, em parceria com a SETIC.  | Dante Luiz Juliato            | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional  | SEPLAN | Consolidar o Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia (DPAE)  | Luiz Alberton                 | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional  | SEPLAN | Elaborar o Plano de reestruturação da Imprensa Universitária (IU).  | João R. Sanson                | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional  | SEPLAN | Elaborar o Plano de Reestruturação do Hospital Universitário.   | João R. Sanson                | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional  | SEPLAN | Reorganizar a área de elaboração e prestação de contas dos convênios  | João R. Sanson                | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade  | SEPLAN | Concluir o Plano Diretor Geral da UFSC.   | Luiz Antonio Zenni            | Atrasado              | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade  | SEPLAN | Diagnóstico dos espaços construídos, dos espaços de uso coletivo, das instalações de água (rede subterrânea), do uso de água nos prédios do Campus Central e das instalações elétricas externas, internas e do uso da energia elétrica nos prédios da UFSC. | Luiz Antonio Zenni            | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade  | SEPLAN | Implementar setor financeiro/contábil nos campi e HU (Unidade Gestora)  | Luiz Correa de Souza          | Atrasado              | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade  | SEPLAN | Integrar os sistemas da SETIC às necessidades da SEPLAN   | Sergio Pinto da Luz           | Atrasado              | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade  | SEPLAN | Mapear as instalações físicas da UFSC (Georeferenciado)   | Luiz Antonio Zenni            | Não iniciado          | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade  | SEPLAN | Planejar a implementação da expansão da UFSC - 2010-2012.   | Luiz Antonio Zenni            | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade  | SEPLAN | Promover o acompanhamento do planejamento e execução dos projetos de infraestrutura.  | Luiz Antonio Zenni            | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Atrasado              |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade  | SEPLAN | Reorganizar a estrutura e as atividades do DCF com a implantação do Sistema de Processos Eletrônicos  | Luiz Correa de Souza          | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade  | SEPLAN | Implementar a Coordenadoria de Gestão da Informação.  | Sergio Pinto da Luz           | Não iniciado          | Não iniciado          | Não iniciado          |
| Objetivo 19 - Implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores visando à melhoria do desempenho institucional | SEPLAN | Realizar em conjunto com a PRDHS o dimensionamento  | Luiz Alberton                 | Cancelado             | Cancelado             | Cancelado             |

|   |        |   |                      |                       |                       |                       |
|---|--------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objetivo 20 - Fortalecer e profissionalizar a comunicação e o relacionamento interno e externo.   | SEPLAN | Implantar a Carta de Serviços   | Ana Montero          | Não iniciado          | Não iniciado          | Não iniciado          |
| Objetivo 20 - Fortalecer e profissionalizar a comunicação e o relacionamento interno e externo.   | SEPLAN | Aperfeiçoar o sistema Collecta (Aplicativo para Coleta de Dados Primários na UFSC) propiciando a sua apropriação pela comunidade universitária. | Ana Monteiro         | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 21 - Implementar ações buscando ampliar a captação de recursos para a consecução das políticas institucionais  | SEPLAN | Construir um sistema de informações sobre fontes alternativas de financiamento.   | João R. Sanson       | Parcialmente no Prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 21 - Implementar ações buscando ampliar a captação de recursos para a consecução das políticas institucionais  | SEPLAN | Coordenar o credenciamento da UFSC no EaD   | Sergio Pinto da Luz  | Totalmente no Prazo   | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência acadêmica e Objetivo 02 - Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino | SINTER | Atualizar a resolução 007/CUn, à nova realidade da UFSC   | DECAD/Prof. Lovato   | Não foi avaliado      | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 02 - Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino   | SINTER | Ampliar a Cooperação Acadêmica em nível de PG, Dupla diplomação, co-tutela, Estágio doutoral.   | Paulo Emilio Lovato  | Totalmente no prazo   | Atrasado              | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 02 - Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino   | SINTER | Buscar mecanismos que garantam a constância na oferta de bolsas para intercâmbio  | Paulo Emilio Lovato  | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 02 - Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino   | SINTER | Organizar os Estágios Internacionais de Graduação   | Paulo Emilio Lovato  | Parcialmente no prazo | Atrasado              | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 10 - Ampliar a internacionalização das atividades da UFSC  | SINTER | Divulgar a importância da Internacionalização para a UFSC e para a Comunidade Universitária   | Enio Luiz Pedrotti   | Totalmente no prazo   | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 10 - Ampliar a internacionalização das atividades da UFSC  | SINTER | Organizar e aumentar a oferta de cursos de português para alunos estrangeiros.  | Enio Luiz Pedrotti   | Totalmente no prazo   | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 10 - Ampliar a internacionalização das atividades da UFSC  | SINTER | Projeto e construção de uma "Casa de Estudante Internacional"   | Enio Luiz Pedrotti   | Atrasado              | Atrasado              | Atrasado              |
| Objetivo 12 - Ampliar e melhorar as ações de interação com os setores organizados da sociedade  | SINTER | Implantar, normatizar e estabelecer as políticas de articulação e cooperação da UFSC  | Enio Luiz Pedrotti   | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 13 - Ampliar o ambiente cultural e artístico da UFSC para aperfeiçoar a formação do ser humano   | SINTER | Aumentar a oferta de disciplinas oferecidas em Inglês   | Paulo Emilio Lovato  | Não iniciado          | Atrasado              | Não iniciado          |
| Objetivo 13 - Ampliar o ambiente cultural e artístico da UFSC para aperfeiçoar a formação do ser humano   | SINTER | Estabelecer um programa de recepção, integração e socialização dos alunos em intercâmbio  | Paulo Emilio Lovato  | Totalmente no prazo   | Parcialmente no prazo | Totalmente no prazo   |
| Objetivo 16 - Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégica  | SINTER | Implantar e Consolidar o processo de Planejamento   | Enio Luiz Pedrotti   | Atrasado              | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional   | SINTER | Estabelecer indicadores para acompanhamento das atividades da SINTER  | Enio Luiz Pedrotti   | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo | Parcialmente no prazo |
| Objetivo 17 - Aprimorar a gestão organizacional e Objetivo 18- Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade.   | SINTER | Implantar nova estrutura organizacional para a SINTER – Funções, Organograma, Atribuições, Processos  | Secretário da SINTER | Não foi avaliado      | Totalmente no prazo   | Totalmente no prazo   |

|  |        |   |                      |                  |                     |                     |
|--|--------|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Objetivo 19 - Implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores visando à melhoria do desempenho institucional<br>Objetivo 20 – Fortalecer e profissionalizar a comunicação e o relacionamento interno e externo | SINTER | Adequar e implantar programa de do quadro de pessoal às atividades da SINTER  | Secretário da SINTER | Não foi avaliado | Totalmente no prazo | Totalmente no prazo |
| Objetivo 21 - Implementar ações buscando ampliar a captação de recursos para a consecução das políticas institucionais   | SINTER | Criar Fundação de Apoio à mobilidade acadêmica  | Enio Luiz Pedrotti   | Atrasado         | Atrasado            | Atrasado            |
| Objetivo 21 - Implementar ações buscando ampliar a captação de recursos para a consecução das políticas institucionais   | SINTER | Transferir a SINTER para o prédio administrativo projetado e a ser construído para abrigar a expansão administrativa da UFSC; | Enio Luiz Pedrotti   | Não iniciado     | Atrasado            | Atrasado            |