

UNIDADE	Alinhamento com o PDI	Projeto	Responsável	Av. 1º QUAD	Av. 2º QUAD	Av. 3º QUAD
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Concluir a nova unidade criação de roed	Biotério Central			
PROINFRA	19 – Implementar ações inovadora para o z	Capacitar e treinar os técnicos para atu:	Biotério Central			
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Identificar linhagens de roedores que at	Biotério Central			
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Adequar área física do canil para um esq	Biotério Central			
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Recuperação parcial do prédio antigo dc	Biotério Central			
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Reestruturação da climatização atual	Biotério Central			
PROINFRA	às demandas da atualidade	da Unidade de Roedores				
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Manutenção das unidades do Canil, do	Biotério Central			
PROINFRA	às demandas da atualidade	depósito de rações e Administrativa do BIC				
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Manter o nível de segurança				
PROINFRA	às demandas da atualidade	alcançado. Melhorar e garantir a	DESEG			
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	proteção do patrimônio público e dos				
PROINFRA	às demandas da atualidade	usuários, possibilitando a manutenção				
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	das atividades de ensino pesquisa e				
PROINFRA	às demandas da atualidade	extensão.				
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Promover a digitalização do acervo				
PROINFRA	às demandas da atualidade	retrospectivos de teses/dissertações e	DAU/DECTI/DAINF			
PROINFRA	16 - Institucionalizar as práticas de	TCCs dos Cursos de Graduação da				
PROINFRA	planejamento e gestão estratégica	UFSC, Obras Raras do acervo da				
PROINFRA	16 - Institucionalizar as práticas de	Biblioteca.				
PROINFRA	planejamento e gestão estratégica	Realizar estudo de usuários	DAU e setoriais			
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Promover a integração dos acervos do				
PROINFRA	às demandas da atualidade	Arquivo Central, ETUSC e Museu com a	BU/MUSEU/ARQUIVO			
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Biblioteca Universitária				
PROINFRA	às demandas da atualidade	Promover a readequação do espaço				
PROINFRA	17 - Aprimorar a gestão organizacional	físico da Biblioteca Central	BU/DPRO			
PROINFRA	17 - Aprimorar a gestão organizacional	Promover o estudo e implantação de	BU/PROINFRA			
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	uma nova estrutura organizacional				
PROINFRA	às demandas da atualidade	Fiscalização de 69.590,96 m² de obras	DOMP -Coordenadoria de			
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	que atualmente estão em processo de	Fiscalização de Obras		Parcialmente no Prazo	
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	projeto, licitação ou contratação				
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	Padronização dos procedimentos	DOMP -Coordenadoria de			
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	adotados na fiscalização de obras	Fiscalização de Obras			

PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	Apresentação da evolução das obras e serviços coordenados pelo DOMP	DOMP -Coordenadoria de Fiscalização de Obras	Totalmente no Prazo
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	Diagnóstico das condições de Segurança do Trabalho nas obras e serviços sob responsabilidade do DOMP.	DOMP -Coordenadoria de Fiscalização de Obras	Parcialmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade	Levantamento de patologias nas edificações da UFSC	DOMP -Coordenadoria de Manutenção Predial	Parcialmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade	Manutenção em telhados e coberturas	DOMP -Coordenadoria de Manutenção Predial	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade	Levantamento das condições da rede elétrica instalada na UFSC	DOMP -Coordenadoria de Manutenção Predial	Não iniciado
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade	Readequação do espaço físico do DOMP	DOMP -Coordenadoria de Manutenção Predial	Totalmente no Prazo
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	Adequação à Campanha UFSC Sem Papel	DOMP-Coordenadoria de Apoio Administrativo	Parcialmente no Prazo
PROINFRA	19 – Implementar ações inovadora para o aprimoramento individual dos servidores visando a melhoria do desempenho institucional	Capacitação de pessoal	DOMP-Coordenadoria de Apoio Administrativo	
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	Padronização dos procedimentos adotados na fiscalização de obras	DOMP-Coordenadoria de Apoio Administrativo	Parcialmente no Prazo
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	Efetivar a Portaria Normativa n.7/GR/2007 (Patrimônio) (DGP)	DEPARTAMENTO DE GESTÃO PATRIMONIAL	Atrasado
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade	Melhorar o espaço físico e as condições de trabalho do DGP	DEPARTAMENTO DE GESTÃO PATRIMONIAL	Totalmente no Prazo
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	Recompor o quadro de pessoal	DEPARTAMENTO DE GESTÃO PATRIMONIAL	Atrasado
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade	Ampliar a área física do Almoxarifado	ALMOXARIFADO CENTRAL	Não iniciado
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade	Adequação do espaço físico	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Não iniciado
PROINFRA	19 – Implementar ações inovadora para o aprimoramento individual dos servidores visando a melhoria do desempenho institucional	Recompor o quadro de pessoal	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	Implantar o novo sistema de compras e licitações	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Atrasado
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade	Adequar o espaço físico da Divisão de Importação	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Não iniciado
PROINFRA	17- Aprimorar a gestão organizacional	Melhorar a tramitação dos processos de licitação	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Atrasado

PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Revitalização da rede de apoio computacional da UFSC (fase III) visando: gerenciamento completo, índice de disponibilidade de 99,5% no backbone e 99,0% nas subredes (SETIC)	SETIC - DTR/CGR	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Consolidação e Virtualização do Centro de Dados objetivando redução em 80% do número de servidores instalados	SETIC - DTR/CGD	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Manutenção e Modernização do Sistema de Telefonia e Comunicação	SETIC - DTR	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Regularização/ Padronização dos softwares utilizados na instituição especialmente nas atividades de gestão e laboratórios de informática	SETIC - DTR/CSS	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Implantação do Site Backup na sala Cofre	SETIC- DTR/CGR/CGD	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Modernização do sistema de impressão e de imagem da UFSC (Serviço de Impressão Departamental)	SETIC - DTR	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Adequação da infraestrutura física do Centro de Dados para possibilitar operação automatizada e disponibilidade operacional de 99,9999% (NPD)	SETIC - DTR / Operação	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Reestruturação do serviço de correio eletrônico da UFSC	SETIC - DTR/CGD	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Consolidar os serviços da autoridade certificadora AC-UFSC/ ICPEDU	SETIC - DTR/CSI	
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Implantação CSIRT-UFSC - Computer Security Incident Response Team Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança (Setic)	SETIC - DTR/CSI	
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Melhorar a qualidade da redeUFSC, serviços e aplicações	SETIC - DTR/CGR/CGD	
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Integração, Gerenciamento e virtualização de Laboratórios de Informática da UFSC	SETIC - DTR/CGR/CGD	Totalmente no Prazo

PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Implantação de uma Infraestrutura de Autorização e Autenticação aderente ao projeto CAFe (Comunidade Acadêmica Federada) da RNP	SETIC - DTR/CSI/CGD	Parcialmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Melhorar a qualidade dos serviços e do suporte aos serviços prestados pelo DTR/SeTIC	SETIC - DTR/CSS	
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Aprimorar/definir o modelo de governança da infraestrutura e dos serviços de TIC	SETIC - DTR	Atrasado
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Iniciativa UFSC para Sites WEB. Ampliação do projeto para todas as unidades acadêmicas e administrativas da UFSC	SETIC - DTR	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Reestruturação dos Processos com base no CMMI-DEV Nível 2	SETIC - DSI	Parcialmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Agilizar o atendimento da Instituição, utilizando aplicativos desenvolvidos com o software Lotus/Notes	SETIC - DSI	Não iniciado
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Utilizar Plataforma Moodle para o ambiente virtual de ensino-aprendizagem nos cursos de EaD e Presencial	SETIC - DSI	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Atualizações e melhorias no Sistema de Gestão Acadêmica (WEB	SETIC - DSI	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Atualizações e melhorias no Sistema de Gestão Acadêmica (Cliente/Servidor)	SETIC - DSI	Totalmente no Prazo
PROINFRA	18 - Adequar a infraestrutura e sua gestão	Implantação e Acompanhamento de softwares externos para uso administrativo	SETIC - DSI	Parcialmente no Prazo